

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 26/14
ze dne 27.4.2017

k harmonogramu pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

navržený postup pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), včetně harmonogramu, uvedeného v přílohách č.1 a č. 2 tohoto usnesení

II. schvaluje

navržený harmonogram pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), uvedený v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá

1. Radě HMP

1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

Termín: 2.5.2017

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-5066
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Harmonogram pořizování ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu)

Předpokládaný postup s termínem zahájení společného jednání vystavením návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) v březnu 2018

Návrh harmonogramu počítá se situací, že obě dokumentace (návrh ÚP a VVÚRÚ) budou odevzdány bez formálních chyb a s obsahem všech náležitostí dle platných právních předpisů, z vyhodnocení projednání nevyplyne požadavek na zásadní přepracování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a potřeba opakovaného projednání.

Návrh postupu předpokládá, že vyhodnocení společného jednání a veřejného projednání, včetně projednání návrhů rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ, budou projednávány na mimořádných jednáních zastupitelů – Výboru pro územní rozvoj ZHMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Dále pořizovatel nepočítá s prodloužením procesu pořizování v důsledku řešení rozporů v úrovni nadřízeného (MMR) a ústředních orgánů státní správy, tj. včetně projednání vládou ČR.

Harmonogram pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) vychází ze zkušeností z vyhodnocení projednání konceptu ÚP hl. m. Prahy v letech 2010 – 2011, kdy bylo pořizovatelem zapsáno a vyhodnoceno cca 12 000 vyjádření od 4500 správních úřadů, organizací, fyzických a právnických osob a dále bylo na základě dohodových jednání s MČ rozhodnuto o zásadních připomínkách v ZHMP; a využívá reálně zkrácených termínů pro vyhodnocení společného a veřejného jednání včetně projednání v samosprávných orgánech hl. m. Prahy.

Dále pořizovatel vycházel ze současné podoby právního prostředí, zejména stavebního práva a **nebyly zohledněny státní svátky, významné dny a prázdniny v letech 2018 – 2022.**

Při zpracování harmonogramu pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) pořizovatel vycházel z předpokladu jeho průběžné aktualizace a úprav časového harmonogramu, a to na základě požadavků, vyplývajících z aktualizací Politiky územního rozvoje ČR, Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, a v souvislosti s **novelou zákona č.183/2006 Sb.**, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dále počtu doručených vyjádření atd.

Navrhované termíny postupu v procesu pořizování nového ÚP :

Dopracování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) – 13 měsíců

1 měsíc	Shrnutí všech připomínek k rozpracovanému návrhu	projektant pořizovatel
4 měsíce	Dopracování návrhu ÚP hl.m.Prahy	projektant pořizovatel
1 měsíc	Předání dokumentace návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) – 2 paré pořizovateli	projektant
2 měsíce	Kontrola návrhu ÚP	pořizovatel
29.9.2017	Předání ucelené dokumentace návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu), upraveného po kontrole pořizovatele ve stavu, umožňujícím zpracování aktualizace VVURÚ	projektant
3 měsíce	Zpracování aktualizace VVURU/SEA	projektant
1 měsíc	Zpracování výsledků SEA do návrhu ÚP	projektant
1 měsíc	Závěrečná kontrola dokumentace před vystavením	pořizovatel

Společné jednání – cca 30 měsíců

5 měsíců	<u>Společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ</u>	pořizovatel
16 měsíců	Zápis vyjádření a zpracování návrhu <u>vyhodnocení</u> společného jednání o návrhu ÚP a projednání návrhu VVURÚ (vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření)	pořizovatel
2 měsíce	Stanovisko OCP MHMP k VVURÚ (SEA) a stanovisko MMR (na základě předaných vyjádření a výsledků konzultací)	pořizovatel
2 měsíce	<u>Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení</u> společného jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ, řešení rozporů	pořizovatel
	Projednání <u>rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ</u> na mimořádných jednáních ve VÚRMu a ZHMP (za předpokladu platnosti tohoto ustanovení v novele Statutu hl. m. Prahy)	
5 měsíců	Zpracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ do vyhodnocení společného jednání	pořizovatel
	<u>Úprava návrhu dokumentace</u> po společném jednání, včetně kontroly upraveného návrhu pořizovatelem	projektant pořizovatel

Veřejné projednání – cca 25 měsíců

3 měsíce	Zahájení řízení o vydání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)	pořizovatel
17 měsíců	Zápis vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP (vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření)	pořizovatel
	<u>Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení a rozhodnutí</u> (vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP hl. m. Prahy, rozhodnutí o námitkách, rozhodnutí o zásadních připomínkách)	pořizovatel
1 měsíc	Stanoviska dotčených orgánů a MMR k návrhům vyhodnocení veřejného projednání	pořizovatel
2 měsíce	Projednání <u>rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ</u> na mimořádných jednáních ve VÚRMu a ZHMP	
2 měsíce	Zpracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ do vyhodnocení veřejného projednání	pořizovatel

Úprava návrhu dokumentace po veřejném projednání (čistopis), včetně kontroly upraveného návrhu pořizovatelem

projektant
pořizovatel

Projednání v samosprávných orgánech, vydání v ZHMP – cca 3 měsíce

1 měsíc Přezkum návrhu ÚP pořizovatelem, příprava návrhu na vydání v ZHMP (v součinnosti s určeným zastupitelem a předkladatelem tisku)

pořizovatel

2 měsíce Předložení návrhu na vydání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) samosprávným orgánům hl. m. Prahy (VURM, RHMP) projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a vydání ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)

Nabytí účinnosti opatřením obecné povahy, kterým se nový ÚP hl. m. Prahy vydává

pořizovatel

Předání platného ÚP hl. m. Prahy stavebním úřadům a MMR

pořizovatel

Zveřejnění platného ÚP hl. m. Prahy, archivace procesu pořizování – cca 1 měsíc

1 měsíc Archivace dokumentace pořízení ÚP hl. m. Prahy, doplnění registračního listu, informace o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, sdělení dotčeným orgánům (+ MMR) o zveřejnění platného ÚP hl. m. Prahy.

pořizovatel

Důvodová zpráva

Navržený harmonogram pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) vychází z předpokladu, že v průběhu roku 2017 je počítáno s dopracováním návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a aktualizací/dopracováním Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území (dále „VVURÚ“). Termín předání ucelené dokumentace návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu), upraveného po kontrole pořizovatele ve stavu, umožňujícím zpracování aktualizace VVURÚ, je stanoven na 29.9.2017.

Následně proběhne aktualizace dokumentace VVURÚ. Dokumentace návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) bude případně dle této aktualizace VVURÚ upravena/doplněna.

Konečný termín předání kompletních dokumentací návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a aktualizovaného VVURÚ pořizovateli je konec ledna 2018. Po předání obou dokumentací provede pořizovatel v průběhu února 2018 pouze formální kontrolu odstranění nedostatků předaného návrhu ÚP hl. m. Prahy, zjištěných při kontrole, provedené v srpnu - září roku 2017, a dále zpracování závěrů aktualizace VVURÚ do návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu).

Dále po převzetí konečné verze návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ, seznámí pořizovatel s obsahem obou dokumentací určeného zastupitele a poté v součinnosti se zpracovatelem i zastupitele hl. m. Prahy.

Od 1.3.2018 obě dokumentace vystaví/zveřejní a oznámí společné jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) veřejnou vyhláškou – oznámením vyvěšeným na úředních deskách. V době vystavení před společným jednáním je počítáno se zpracovatelem zajištěným seznámením jednotlivých městských částí hl. m. Prahy (dále „MČ“) s vystavenými a projednávanými dokumentacemi (návrhu ÚP a VVURÚ).

Harmonogram pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) vychází ze zkušeností z vyhodnocení projednání konceptu ÚP hl. m. Prahy v letech 2010 – 2011, kdy:

- bylo pořizovatelem zapsáno a vyhodnoceno cca 12 000 vyjádření od 4500 správních úřadů, organizací, fyzických a právnických osob;
- zpracovatel návrhu ÚP garantoval odborný obsah vyhodnocení došlých vyjádření;
- o zásadních připomínkách bylo na základě závěrů dvoukolových jednání zástupců MČ, určeného zastupitele, pořizovatele a zpracovatele rozhodnuto v ZHMP samostatně pro každou MČ.

Navržený postup pořizování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) využívá reálně zkrácených termínů pro vyhodnocení společného a veřejného jednání včetně projednání v samosprávných orgánech hl. m. Prahy. Upozorňujeme, že časově náročné práce pořizovatele – zapisování a skenování došlých vyjádření, zpracování návrhu vyhodnocení a dořešení rozporů budou záviset na množství doručených vyjádření, složitosti a počtu následných jednání a konzultací

Rovněž je počítáno, že v průběhu projednání návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) nevyplýne požadavek na přepracování návrhu územního plánu, případně potřeba jeho opakovaného projednání návrhu.

V navržených lhůtách není uvažováno s prodloužením procesu pořizování v důsledku řešení rozporů v úrovni nadřízených orgánů státní správy (ministerstev) nebo rozporů ministerstev projednávaných vládou ČR.

Návrh harmonogramu pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) předpokládá, že vyhodnocení společného jednání a veřejného projednání, včetně projednání návrhů rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ budou projednávány v samosprávných orgánech hl. m. Prahy na mimořádných jednáních zastupitelů – Výboru pro územní rozvoj ZHMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Dále pořizovatel vycházel ze současné podoby právního prostředí, zejména stavebního práva a nebyly v projednání zohledněny státní svátky, významné dny a prázdniny do doby ukončení procesu pořizování územního plánu.

Zpracovaný harmonogram procesu pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) předpokládá nabytí účinnosti nového územního plánu v květnu 2023 v souladu s platnými právními předpisy ke dni zpracování tohoto návrhu harmonogramu pořizování územního plánu.

Z platného znění § 188 odst.1) stavebního zákona vyplývá, že nebude - li do konce roku 2020 vydán nový územní plán, případně hl. m. Praze udělena výjimka z tohoto ustanovení, bude možné rozhodovat o území v hl. m. Praze dle postupu popsaného v příloze č.2.

Rada hl. m. Prahy projednala návrh harmonogramu pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) dne 11.4.2017, s předloženým návrhem souhlasila a usnesením č.798 uložila Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy předat pořizovateli ucelenou dokumentaci návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), která by umožňovala zpracování aktualizace VVURÚ do 29.9.2017. Následně k 31.1.2018 předá IPR Praha pořizovateli konečný návrh kompletních dokumentací návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a aktualizovaného VVURÚ, určených ke společnému jednání.

Přílohy :

1. Harmonogram pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
2. Rozhodování o území po 31.12.2020 (bez platného územního plánu)
3. Usnesení RHMP č.798 ze dne 11.4.2017

Harmonogram pořizování ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) - rozepsaný

Dopracování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) – 13 měsíců

1 měsíc	Shrnutí všech připomínek k rozpracovanému návrhu	projektant pořizovatel
4 měsíce	Dopracování návrhu ÚP hl. m. Prahy	projektant pořizovatel
1 měsíc	Předání dokumentace návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) – 2 paré pořizovateli	projektant
2 měsíce	Kontrola návrhu ÚP	pořizovatel
29.9.2017	Předání ucelené dokumentace návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), upraveného po kontrole pořizovatele ve stavu, umožňujícím zpracování aktualizace VVURÚ	projektant
3 měsíce	Zpracování aktualizace VVURU/SEA	projektant
1 měsíc	Zpracování výsledků SEA do návrhu ÚP	projektant
1 měsíc	Závěrečná kontrola dokumentace před vystavením	pořizovatel

Společné jednání – cca 30 měsíců

5 měsíců	<u>Společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ - vystavení 2 měsíce předem + oznámení, vlastní jednání, podání vyjádření</u>	
3 měsíce	oznámení a vystavení dokumentací seznámení MČ s návrhy dokumentací (8-10 jednání)	
1 měsíc	<u>společné jednání</u>	
1 měsíc	konečný termín podání vyjádření	pořizovatel
16 měsíců	Zápis vyjádření a zpracování návrhu <u>vyhodnocení</u> společného jednání o návrhu ÚP a projednání návrhu VVURÚ (vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření)	
4 měsíce	zápis (skenování) vyjádření	
4 měsíce	vyhodnocení, řešení rozporů a konzultace s dotčenými orgány	
4 měsíce	vyhodnocení připomínek MČ a zpracování návrhu rozhodnutí o zásadních připomínkách	
4 měsíce	vyhodnocení ostatních vyjádření	pořizovatel
2 měsíce	Stanovisko OCP MHMP k VVURÚ (SEA) a stanovisko MMR (na základě předaných vyjádření a výsledků konzultací)	
2 měsíce (1 měsíc + 1 měsíc prodloužení lhůty pro vyjádření)	stanovisko OCP MHMP	
1 měsíc	stanovisko MMR	pořizovatel

2 měsíce	<u>Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ, řešení rozporů - 1 měsíc</u>	pořizovatel
	<u>Projednání rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ na mimořádných jednáních ve VÚRMu a ZHMP – 2 měsíce</u> (za předpokladu platnosti tohoto ustanovení v novele Statutu hl. m. Prahy)	
5 měsíce	Zpracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ do vyhodnocení společného jednání - 1 měsíc	pořizovatel
	<u>Úprava návrhu dokumentace po společném jednání</u> (na základě vyhodnocení projednání návrhu ÚP, výsledků řešení rozporů a VVURÚ zpracování formou návrhu opatření obecné povahy + odůvodnění), včetně kontroly upraveného návrhu pořizovatelem	projektant pořizovatel
<hr/> Veřejné projednání – cca 25 měsíců		
3 měsíce	Zahájení řízení o vydání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) – vystavení + oznámení, <u>veřejné projednání</u> , doručení vyjádření 1,5 měsíce 1,5 měsíce	pořizovatel
	oznámení a vystavení dokumentací <u>veřejné projednání</u> + konečný termín pro podání vyjádření	
17 měsíců	Zápis vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP (<i>vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření</i>) 4 měsíce 4 měsíce 3 - 4 měsíce 5 - 6 měsíců	pořizovatel
	zápis (skenování) vyjádření vyhodnocení, řešení rozporů a konzultace s dotčenými orgány vyhodnocení připomínek MČ a zpracování návrhu rozhodnutí o zásadních připomínkách vyhodnocení zbylých vyjádření, zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách	
	<u>Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení a rozhodnutí</u> (vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP hl. m. Prahy, rozhodnutí o námitkách, rozhodnutí o zásadních připomínkách)	pořizovatel
1 měsíc	Stanoviska dotčených orgánů a MMR k návrhům vyhodnocení veřejného projednání	pořizovatel
2 měsíce	<u>Projednání rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ na mimořádných jednáních ve VÚRMu a ZHMP</u>	
2 měsíce	Zpracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ do vyhodnocení veřejného projednání (není uvažováno opakované projednání návrhu ÚP) - 1 měsíc	pořizovatel

Úprava návrhu dokumentace po veřejném projednání (čistopis)
včetně kontroly upraveného návrhu pořizovatelem
(zpracování návrhu opatření obecné povahy na základě zpracování výsledků
vyhodnocení veřejného jednání, není počítáno s přepracováním návrhu)

projektant
pořizovatel

Projednání v samosprávných orgánech, vydání v ZHMP – cca 3 měsíce

1 měsíc Přezkum návrhu ÚP pořizovatelem, příprava návrhu na vydání v ZHMP
(v součinnosti s určeným zastupitelem a předkladatelem tisku)

pořizovatel

2 měsíce Předložení návrhu na vydání Územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu) samosprávným orgánům hl. m. Prahy (VURM,
RHMP) projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a vydání ÚP hl. m.
Prahy (Metropolitního plánu)

Nabytí účinnosti opatřením obecné povahy, kterým se nový ÚP hl. m.
Prahy vydává (vystavení platného ÚP na webových stránkách hl. m. Prahy)

pořizovatel

Předání platného ÚP hl. m. Prahy stavebním úřadům a MMR
(za předpokladu rozšíření tohoto ustanovení Statutu hl. m. Prahy i na MČ,
případně další úřady územního plánování, odbory MHMP bude počet
adresátů upřesněn)

pořizovatel

Zveřejnění platného ÚP hl. m. Prahy, archivace procesu pořizování – cca 1 měsíc

1 měsíc Archivace dokumentace pořízení ÚP hl. m. Prahy, doplnění
registračního listu, informace o zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup, sdělení dotčeným orgánům (+ MMR) o zveřejnění
platného ÚP hl. m. Prahy.

pořizovatel

ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ PO 31. 12. 2020 (bez platného územního plánu)

Dle ustanovení § 188 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pozbývá Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále „ÚP SÚ hl. m. Prahy“), schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, platnost k 31. 12. 2020.

V případě, že nebude do konce roku 2020 vydán nový územní plán, bude pro území hl. m. Prahy závazná územně plánovací dokumentace - Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR hl. m. Prahy), ve znění aktualizací pořízených k příslušnému datu. Dále bude pro území hl. m. Prahy závazná Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací pořízených k příslušnému datu.

V případě nevydání nového územního plánu do konce roku 2020 bude na území hl. m. Prahy v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona platit hranice zastavěného území totožná s „hranicí zastavěné části obce, vymezené k 1. září 1966 a vyznačené v mapách evidence nemovitostí jako intravilán“. Pro realizaci staveb a využití území uvnitř takto vymezeného zastavěného území hl. m. Prahy by platilo nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy ze dne 27. 5. 2016, kterým se stanovují pražské stavební předpisy, nahrazující vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášku č. 268/2009 Sb., stanovující technické požadavky na stavby.

Pro realizaci staveb vně „intravilánu“ by platilo ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Z územně plánovacích podkladů, které slouží jako podklad pro rozhodování v území, budou počátkem roku 2021 k dispozici Územně analytické podklady hl. m. Prahy v aktualizované verzi a územní studie, zapsané v evidenci územně plánovací činnosti a pořízené v souladu s ustanovením § 30 stavebního zákona.

Závaznými podklady pro rozhodování v území zůstávají limity využití území, vyplývající z platných právních předpisů a správních rozhodnutí.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 798
ze dne 11.4.2017

k harmonogramu pořizování Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu)

Rada hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

navržený postup pořizování Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu), včetně harmonogramu, uvedeného v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

II. souhlasí

s navrženým harmonogramem pořizování Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu), uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá

1. náměstkyni primátorky Kolínské

1. předložit návrh postupu pořizování Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) včetně harmonogramu k projednání v Zastupitelstvu hl.m. Prahy

Termín: 27.4.2017

2. řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

1. předat pořizovateli konečný návrh kompletních dokumentací návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) a aktualizovaného VVURÚ, určených pro společné jednání

Termín: 31.1.2018

2. předat pořizovateli ucelenou dokumentaci návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu), umožňující zpracování aktualizace VVURÚ

Termín: 29.9.2017

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kolínská

Tisk: R-24768

Provede: náměstkyně primátorky Kolínská, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Na vědomí: odborům MHMP