

Projekt " Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší" s využitím projektu Zdravá městská část Horní Počernice a zkušeností s aplikací procesu místní Agendy 21"

Matice logických rámců - LOGFRAME			
DOPAD	OBJEKTIVNĚ OVĚRITELNÉ INDIKÁTORY	ZPŮSOB OVĚŘENÍ	
Kvalita života obyvatel MČ P20 zlepšena	Uroveň znečištění ovzduší a hladina hluku je v MC P20 k roku 2020 v souladu s legislativními požadavky	Měření, modelování/výpočty, dotazníky	
VÝSLEDEK	OBJEKTIVNĚ OVĚRITELNÉ INDIKÁTORY	ZPŮSOB OVĚŘENÍ	PŘEDPOKLADY
Klíčové zájmové skupiny v MČ Praha 20 mají znalost o možnostech řešení nadměrné hloučnosti a znečištění na území MČ Praha 20	Samospráva, UMC, obyvatelé jsou k 31.3.2018 srozumitelnou formou seznámeni s informacemi o stavu, příčinách, reálných možnostech řešení (včetně příkladů Dobré praxe z jiných lokalit) nevyhovující zátěže obyvatel MČ P20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším	Zpráva o projektu schválená radou MČ P20.	Kvalitní příprava a realizace workshopu, kulatých stolů, zajištění publicity realizace projektu
Zkušenosti z projektu jsou sdíleny v rámci ČR	Zkušenosti s realizací projektu jsou prezentovány v rámci webové databáze příkladů Dobré praxe NSZM ČR a na setkáních členů NSZM ČR		
VÝSTUPY	OBJEKTIVNĚ OVĚRITELNÉ INDIKÁTORY	ZPŮSOB OVĚŘENÍ	PŘEDPOKLADY
1. Situační analýza	1. analýza obsahuje shrnutí dostupných informací (dosaavadní měření, studie, plány...)	1. Zpracovaná analýza schválená RMČ	1. Výběr zpracovatele
2. Měření prachu/hluku	2.3 lokality, 24 hod. každá (různé pro vzduch a hluk)	2. Naměřená data	2. Vhodné meteorologické podmínky
3. Rozptylová studie	3. dle zákova, PM _{2,5} ; PM ₁₀ ; B(a)P; NO ₂	3. Zpracovaná rozptylová studie schválená RMČ	3. Dostupnost dat. Výběr zpracovatele.
4. Hluková studie	4. dle metodických pokynů MŽP	4. Zpracovaná hluková studie schválená RMČ	4. Dostupnost dat. Výběr zpracovatele
5. Návrh opatření	5. Ve struktuře programu ke zlepšení kvality ovzduší	5. Zpracovaný návrh opatření schválený RMČ	5. Výběr zpracovatele. Ochota partnerů
6. Osvěta	6. Účast laické i odborné veřejnosti, veřejné správy	6. Prezenční listiny, fotodokumentace, zápisy	6. Ochota veřejnosti účastnit se
AKTIVITY	VSTUPY	ROZPOČET	RIZIKA
0.1. Ustavení pracovní skupiny pověřené řízením projektu	0.1. Účastníci/Partneři/Cílové skupiny projektu		0.1. Ochota nominantů
1.1. Výběr zpracovatele	1.1. ÚMČ P20		1.1. Nedokončené výběrového řízení na zpracovatele
1.2. Zjistit názory klíčových partnerů	1.2. Samospráva i ÚMČ P20		1.2. Ochota partnerů
1.3. Učesnit formulaci zadání	1.3. Pracovní skupina pověřená řízením projektu		1.3. Nedostatečně formulované zadání
2.1. Provést měření hluku	2.1. Státní zdravotní ústav		2.1. Vhodnost meteorologických podmínek
2.2. Provést měření ovzduší	2.2. Český hydrometeorologický ústav		2.2. Vhodnost meteorologických podmínek
3.1. Zpracovat rozptylovou studii autorizovanou osobou dle požadavků legislativy	3.1. MŽP		3.1. Dostupnost dat
4.1. Zpracovat hlukovou studii autorizovanou osobou dle požadavků legislativy	4.1. MŽP		4.1. Dostupnost dat
5.1. Zpracovat návrhy opatření (hluk/prach)	5.1. Vybraný zpracovatel	Samostatná příloha	5.1. Nedokončené výběrového řízení na zpracovatele
5.2. Uspořádat workshop k příkladům Dobré praxe	5.2. Zkušenosti členů NSZM ČR		5.2. Ochota účastníků
5.3. Projednat návrhy opatření s partnery projektu	5.3. Pracovní skupina řídicí projekt, komise pro projekt Zdravá MČ a MA21, zpracovatel		5.3. Ochota partnerů a účastníků
6.1. Realizovat akci Jak jezdíme do školy	6.1. Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21, základní školy MČ P20		6.1. Ochota členů komise a základních škol
6.2. Informovat veřejnost MČ Praha 20	6.2. Pracovní skupina řídicí projekt, komise PZMČ a MA21, veřejnost MČ Praha 20		6.2. Ochota účastníků
6.3. Informovat veřejnou správu MČ Praha 20	6.3. Samospráva i úřad MČ Praha 20, Pracovní skupina řídicí projekt.		6.3. Ochota účastníků
6.4. Informovat odbornou veřejnost	6.4. Pracovní skupina řídicí projekt, NSZM ČR, MŽP		6.4. Žádné
7.1. Řídit a koordinovat projekt (dovnitř projektu)	7.1. Pracovní skupina řídicí projekt		7.1. Žádné
7.2. Poskytovat projektu logistickou podporu (navenek projektu)	7.2. Pracovní skupina řídicí projekt		7.2. Žádné
7.3. Administrovat projekt ve vztahu k poskytovateli dotace	7.3. Pracovní skupina projektu. ÚMČ P20		7.3. Žádné