



**NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU PRACÍ VÝSTAVBY RD
od nabytí právní moci stavebního povolení**

1. ETAPA	32 RD	4 typy RD	do 2,5 roků
2. ETAPA	17 RD	3 typy RD	do 3,5 roků
3. ETAPA	14 RD	2 typy RD	do 4,5 roků
4. ETAPA	23 RD	4 typy RD	do 5,5 roků
5. ETAPA	14 RD	4 typy RD	do 6,5 roků
6. ETAPA	26 RD	3 typy RD	do 7,5 roků
7. ETAPA	27 RD	2 typy RD	do 8,5 roků
	153 RD	15 typů RD	