



**NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU PRACÍ VÝSTAVBY RD  
od nabytí právní moci stavebního povolení**

- 1. ETAPA** do 1 roku
- 2. ETAPA** do 3 roků
- 3. ETAPA** do 5 roků
- 4. ETAPA** do 6,5 roků

