

Časový harmonogram a personální zajištění Participativního rozpočtování MČ- Projekt na přání

činnost	odpovědné osoby	termín
publicita projektu		
kulatý stůl s radními ZŠ Spojenců	H. Moravcová, L.Tomsová	21.2.2017
článek HPZ, nástěnky MČ, web, SMS	L.Tomsová, K.Prokúpková	28.2.2017
kontrola podaných projektů		do 20.6.2017
<i>splnění formálních náležitostí</i>	L.Tomsová	do 3. pracovních dnů od podání
<i>realizovatelnost projektů:</i>		
kontrola zda jsou pozemky ve vlastnictví nebo správě MČ a reálnost rozpočtu	OHSaI	do 10. pracovních dnů po kontrole formálních náležitostí
soulad s územním plánem	OVÚR	do 10. pracovních dnů po kontrole formálních náležitostí
životní prostředí a doprava	OŽPD	do 10. pracovních dnů po kontrole formálních náležitostí
zveřejnění výsledků kontroly projektů web	Tomsová, K.Prokúpková	do 21.6.2017
odstranění nedostatků	předkladatel ve spolupráci s Tomsovou	do 28.6.2017
výběr projektů -hlasování občanů	OIT	1.7.-31.7.2017
realizace vybraných projektů	OHSaI, OMH, EO	1.8.-31.12.2017



organizační garant a kontaktní osoba pro občany je L. Tomsová