

Důvodová zpráva

Věc: Rozpočtové opatření schvalované RMČ MČ Praha 20 na rok 2016 č. 100 - navýšení investiční akce MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch
důvod předložení: žádost vedoucího OHSI

- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci: nejsou

- stanoviska ostatních odborů: nejsou

- k projednání RMČ Praha 20 v termínu: 20. 12. 2016

- stručný popis materiálu:

Vedoucí OHSI žádá o schválení navýšení finančních prostředků ve výši 68.100 na investiční akci MŠ Chodovická – vstupní rampa a odvodnění ploch (ORG 162004). Cena o dílo bude navýšena dodatkem, který předkládají ke schválení na tuto RMČ. Kromě navýšení ceny dodatkem je nutné uhradit další náklady, které nebyly původně předpokládány a to 4.235 Kč na kácení stromu a 3.500 Kč za geodetické zaměření.

Finanční prostředky budou uvolněny z investiční rezervy MČ P20.

Příjmy a výdaje se nezvyšují a činí:

		v Kč
Příjmy MČ	Výdaje MČ	
193 863 620,00	280 923 920,00	
Financování MČ	-87 060 300,00	se nemění.