

Harmonogram realizace projektu Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel Městské části Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21

termín	popis činností	č. etapy dle smlouvy
24.1.- 20.2.2017	výběrové řízení na zpracovatele projektu	přípravná fáze projektu
10.3.2017	podepsání smlouvy s dodavatelem	
10.3.-18.6.2017	Situační analýza: shrnutí dostupných dat/informací (měření, studie, plány)	I. etapa projektu
10.3.-10.4.2017	První měření dat - měření anorganických a organických polutantů v ovzduší a hluku: na 3 vybraných lokalitách bude provedeno 24 hodinové měření (na 1 lokalitě hluk, na 1 lokalitě polutanty a na 1 lokalitě současně hluk a polutanty)	
30.5.-18.6.2017	Druhé měření dat - měření anorganických a organických polutantů v ovzduší a hluku: na 3 vybraných lokalitách bude provedeno 24 hodinové měření (na 1 lokalitě hluk, na 1 lokalitě polutanty a na 1 lokalitě současně hluk a polutanty)	
červen	Workshop – Zajištění workshopu (přednášející + podklady) - zkušenosti dobré praxe: přednášky odborníků, zkušenosti z jiných měst, zapojení partnerů (MŽP-odbor ochrany ovzduší, ČHMÚ, SZÚ, MHMP, ŘSD, MD ČR apod.)	II. etapa projektu
19.6.-12.8.2017	Vyhodnocení naměřených dat a zpracování rozptylové studie. Rozptylová studie bude hodnotit, na základě vypočtených modelových hodnot znečištění, vliv zdrojů znečištění ovzduší na stávající úroveň znečištění v MČ Praha 20. V rámci rozptylové studie budou modelovány tyto znečišťující látky PM _{2,5} ; PM ₁₀ ; NO _x ; CO; SO ₂ . Bude proveden rozbor složení pevné fáze.	
	Vyhodnocení naměřených dat a zpracování hlukové studie. Hluková studie bude zpracována v souladu se zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č.272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými vlivy hluku a vibrací: účelem bude posouzení akustické situace v lokalitě MČ, především v souvislosti s dopravní zátěží	
	Zpracování návrhu opatření ke snížení zátěže obyvatel MČ hlukem a znečištěným ovzduším	
	Zpracování elektronické brožurky a webové aplikace	
13.8.-15.12.2017	4x roll banner + pamětní deska 400 mm x 300 mm	III. etapa projektu
	Zajištění kulatého stolu (přednášející + podklady): projednání výsledků a návrhů s veřejností)	
	Projednání a schválení kompletního MAP na snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 20 vč. zapracování případných připomínek	