



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 21 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600, fax: 271 071 783

Dodatečné informace č.1

K veřejné zakázce malého rozsahu: „Venkovní sportovní hřiště na pozemku parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice“

Dotaz

V ZD stojí:

Předpokládaný začátek: 13. 12. 2019

Předpokládané ukončení:2020

V SOD stojí:

Termín předání staveniště a zahájení prací:2019

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla:2020 (doba realizace díla kalendářních dní)

Znamená to, že do SOD můžeme například doplnit termín zahájení prací 1.4.2020, anebo zadavatel trvá na zahájení prací ještě letos a do doby realizace díla v kalendářních dnech máme započítat i zimní měsíce, přes které s největší pravděpodobností nebude možné provádět jakékoliv stavební práce?

Odpověď

Uchazeč do návrhu SoD napíše termín začátku ze zadávací dokumentace. Termín ukončení dle kalendářních dnů. Dny bude uchazeč počítat bez případného přerušení. Tedy při realizaci např. 30 dní, bude uveden termín ukončení 11.1.2020.

Termín podání nabídek **nezměněn**.

Městská část Praha 20
Úřad městské části
Odbor hospodářské správy a investic
Jívanská 647, 193 21
Praha - Horní Počernice

zpracoval: Ing. Aleš Lada

(4)

Praha 28.11.2019