
POL. Stavba CENA MIL. KČ KM MĚSÍCE MIL. KČ / KM
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POLITICKÉ ROZHODNUTÍ O ZÁMĚRU DOSTAVBY HLAVNÍCH KOMUNIKACÍ PRAŽSKÉHO REGIONU

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA - (STUDIE, PRŮZKUMY, EIA, ZMĚNA ÚP-VÚC A ÚP-HLMP, ZÁMĚR PROJEKTU)

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DÚR, DSP, DZS) + ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VÝKUPY POZEMKŮ, STAVEBNÍ POVOLENÍ

REALIZACE: - VOS - RDS - VÝSTAVBA - DSPS - KOLAUDACE - UVEDENÍ DO PROVOZU
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Legenda:

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE ZPROVOZNĚNÍ
SILNIČNÍHO OKRUHU (SOKP) A MĚSTSKÉHO OKRUHU (MO)
VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH KOMUNIKACÍ - VÝHLED 2015 - 2025)

3416,0

SOKP - ALT. REGION.         

518 - 519 R33,5/2

PROPOJENÍ PHA - 6 

(SUCHDOL) - PHA - 8 

(BOHNICE)

SOKP - ALT. REGION.         

510-511 R35,5/2

I/12 MÚK DUBEČ                      

- SOKP - II/101

2015

2750,8
II/240 -                                     

D8 ÚŽICE - R7 KNĚŽEVES

5080,8

2366,0

7971,6

5.

6.

7.

NEJDŘÍVE MOŽNÁ DOBA REALIZACE

NEJPOZDĚJI NUTNÁ DOBA REALIZACE

∑ STAV. NÁKLADY MIL. Kč.

1.

2.

3.

4.

MO - BLANKA - 

ŠTERBOHOLSKÁ - ALT. 

POVRCHOVÁ

6000,0

RADLICKÁ RADIÁLA 7931,0
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20 - 26

2022 2023 2024 20252016 2017 2018 2019 2020 2021

880,8

14 - 28

900 1250 600

20 - 32

20 - 28

20 - 32

14 - 20

20 - 32

900 1000 466

36 - 52

36 - 52

1200 1500 1500

14 - 28

2200 1216

22 - 36

2400 2800

800

2000 2250 2250 1471,6

16 - 24

PŘÍPRAVA - UVEDENY POČTY MĚSÍCŮ TRVÁNÍ ČINNOSTILEGENDA:

REALIZACE - UVEDENY STAVEBNÍ NÁKLADY V MIL. Kč CÚ - 2012

  96 MĚSÍCŮ

120 MĚSÍCŮ

3568,46850 6900 6966 4381 5950


